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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

ADDENDUM SURAT PESANAN
Nomor : 000.3.3/05253/ADD-SP/PA-BM/VII/2025

PEKERJAAN :

Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142
Nomor : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025

LOKASI :

Kecamatan Tanjung

TAHUN ANGGARAN 2025

CV. EKA JAYA

JL. PEMUDA NO. 24 KALIGANGSA WETAN - BREBES

25 Juni 2025
06 November 2025

NILAI ADDENDUM

PELAKSANAAN

MULAI

SELESAI

PELAKSANA :

Rp. 8.949.094.471,00

01 Juli 2025
TANGGAL 

ADDENDUM
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Nomor: 000.3.3/05253/ADD-SP/PA-BM/VII/2025

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129 telp. (0283) 671721 Brebes

ADDENDUM

DIREKTUR CV. EKA JAYA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

DENGAN

SURAT PESANAN (SP)

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (01-07-2025), yang
bertandatangan di bawah ini:

ABDUL GHOFAR

Direktur

CV. EKA JAYA

JL. PEMUDA NO. 24 KALIGANGSA WETAN - BREBES

NAMA

JABATAN

Surat Pesanan (SP) Nomor: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025 Tanggal: 25 
Juni 2025.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA.

Bertindak untuk dan atas nama CV. EKA JAYA yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

AGUS PRAMONO, ST

Kepala Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Jl. Jend. Sudirman No. 129 Brebes - 52212

Surat Permohonan Addendum Nomor: 37/EJ/VII/2025 Tanggal 01 Juli 2025 
perihal Permohonan MC0

ALAMAT

Paket Pekerjaan Konstruksi

 Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142

Nomor : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025

NAMA

JABATAN

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

BERDASARKAN:

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025 Tanggal 25 Juni
2025, Surat permohonan Addendum dari CV. EKA JAYA Nomor: 37/EJ/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025
perihal Permohonan MC0, dan berdasarkan Rencana Optimalisasi Volume Pekerjaan, maka perlu
dilakukan Addendum Surat Pesanan (SP) untuk Pekerjaan: Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas
142
.

Pasal 1

Mengubah volume kegiatan dari Kontrak Pesanan berdasarkan kondisi lapangan (uitzet), dengan alasan 
melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Adapun hasil hitungan terlampir.



1.

2.

Addendum Surat Pesanan (SP) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ABDUL GHOFAR

Direktur

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

AGUS PRAMONO, ST

NIP. 19780712 200501 1 003

Mengetahui, 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Brebes

SUTARYONO, SH, MSi

NIP. 19720125 199303 1 004

Segala ketentuan yang ada pada Surat Pesanan (SP) Asli yang tidak mengalami perubahan dalam 
Addendum ini tetap berlaku.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai  Rp10.000,00 
(sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Addendum Surat Pesanan (SP) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan.

Kepala Bidang Bina Marga CV. EKA JAYA

Brebes,   01 Juli 2025

Pasal 2
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