



PT. KARYA MUDA PRAKARSA

Jl. Letjend Suprpto Gg. 25 No. 17 Kel. Karangmalang – Indramayu
Telp (WA) 089660562926, e-mail : karyamudaprakarsa@gmail.com

Brebes, 13 November 2024

Nomor : 004/KMP-PT/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pencairan Termyn Ke - III**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Brebes Telp. (0283) 671721
Di_

BREBES

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan **Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes**, sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **000.3.3/05000/SP-CK/VI/2024** Tanggal **05 Juni 2024** dan Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **000.3.3/05000.D/ADD-SP-CK/VI/2024** Tanggal **19 Juni 2024** serta Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) - 01 Nomor : **000.3.3/05199.E/ADD-SP-CK/IX/2024** Tanggal **13 September 2024**.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar

Pengambilan sebelumnya :

Termyn Ke 1	: 30% x Rp1.144.225.645,00	= Rp343.267.694,00
Termyn Ke 2	: 40% x Rp1.144.225.645,00	= Rp457.690.258,00
Jumlah Termyn Ke – 1 + Ke - 2		= Rp800.957.952,00

Pengambilan Sekarang

Termyn Ke 3	: 25% x Rp1.144.225.645,00	= Rp286.056.411,00
Jumlah Permintaan Pembayaran		= Rp286.056.411,00

Terbilang : *Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas bantuannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. KARYA MUDA PRAKARSA


PT. KARYA MUDA PRAKARSA
PT. KARYA MUDA PRAKARSA
MOHAMAD FIRDAUS
Direktur



PT. KARYA MUDA PRAKARSA

JL. Letjend Suprpto Gg. 25 No. 17 Kel. Karangmalang – Indramayu
Telp (WA) 089660562926, e-mail : karyamudaprakarsa@gmail.com

Brebes, 13 November 2024

Nomor : 005/KMP-PT/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pencairan - IV**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Brebes Telp. (0283) 671721
Di_

BREBES

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan **Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes**, sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **000.3.3/05000/SP-CK/VI/2024** Tanggal **05 Juni 2024** dan Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **000.3.3/05000.D/ADD-SP-CK/VI/2024** Tanggal **19 Juni 2024** serta Adendum Surat Perjanjian (KONTRAK) - 01 Nomor : **000.3.3/05199.E/ADD-SP-CK/IX/2024** Tanggal **13 September 2024**.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar

Termyn Ke 4	: 5% x Rp1.144.225.645,00	= Rp57.211.282,00
Jumlah Permintaan Sekarang		= Rp57.211.282,00

Terbilang : Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah


Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas bantuannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. KARYA MUDA PRAKARSA



MOHAMAD FIRDAUS
Direktur



PT. KARAYA MUDA PAKARSA
Jl. Raya ...
No. ...

REVISI

Revisi ...
No. ...
Tgl. ...

Revisi ...
No. ...
Tgl. ...



PT. KARAYA MUDA PAKARSA