



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-I

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-I
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN POLSEK JATIBARANG (LANJUTAN)	Nomor : 000.3.3/ 6218/vii/2024 Tanggal : 29 Juli 2024 Lampiran : 1 (satu) Bendel
LOKASI	: KECAMATAN JATIBARANG	
PELAKSANA	: CV. KIAT SEMPURNA	
NOMOR KONTRAK	: 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024	
TANGGAL KONTRAK	: 11 Juni 2024	
NILAI KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	
NOMOR ADENDUM KONTRAK	: 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024	
TANGGAL ADENDUM KONTRAK	: 26 Juni 2024	
NILAI ADENDUM KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	


Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 - 07 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Rifki Iman Aseptian, ST | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Suheri Hamzah, ST | : Anggota |
| 3. Edy Putranto, ST | : Anggota |
| 4. Rifki Abadi, ST | : Anggota |
| 5. Ikhsan Fauzi GP, ST | : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 050/00205 Tanggal 03 Januari 2024 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenarannya sebagai berikut :

- Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Polsek Jatibarang (Lanjutan) pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024 tanggal : 11 Juni 2024 (beserta adendumnya), dan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai tingkat : 35,64%.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 (beserta adendumnya), maka Penyedia yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar : 30% dari nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia :	Konsultan Pengawas	TIM TEKNIS
CV. KIAT SEMPURNA	CV. CITRA VASTU VIDYA	1. Rifki Iman Aseptian, ST
		1.
SUSWANTOKO	Imron, ST., MT.	2. Suheri Hamzah, ST
Direktur	Direktur	2.
Pengawas Lapangan		3. Edy Putranto, ST
1. Handoyo Penasworo	1.	3.
		4. Rifki Abadi, ST
		4.
		5. Ikhsan Fauzi GP, ST
		5.

Mengetahui
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MOH. IDRUS, S.Pd., MT.
NIP. 19820314 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-II

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-II
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN POLSEK JATIBARANG (LANJUTAN)	Nomor : 000.3.3/8048/IX/2024 Tanggal : 09 September 2024 Lampiran : 1 (satu) Bendel
LOKASI	: KECAMATAN JATIBARANG	
PELAKSANA	: CV. KIAT SEMPURNA	
NOMOR KONTRAK	: 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024	
TANGGAL KONTRAK	: 11 Juni 2024	
NILAI KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	
NOMOR ADENDUM KONTRAK	: 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024	
TANGGAL ADENDUM KONTRAK	: 26 Juni 2024	
NILAI ADENDUM KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	


Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09 - 09 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Rifki Iman Aseptian, ST | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Suheri Hamzah, ST | : Anggota |
| 3. Edy Putranto, ST | : Anggota |
| 4. Rifki Abadi, ST | : Anggota |
| 5. Ikhsan Fauzi GP, ST | : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 050/00205 Tanggal 03 Januari 2024 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenarannya sebagai berikut :

- Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Polsek Jatibarang (Lanjutan) pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024 tanggal : 11 Juni 2024 dan adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024 tanggal : 26 Juni 2024, dan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai tingkat : 76,18%.
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan adendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024 tanggal : 26 Juni 2024, maka Penyedia yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar : 70% dari nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia :	Konsultan Pengawas	TIM TEKNIS
 CV. KIAT SEMPURNA SUSWANTOKO Direktur	 CV. CITRA VASTU VIDYA Imron, ST., MT. Direktur	1. Rifki Iman Aseptian, ST 2. Suheri Hamzah, ST 3. Edy Putranto, ST 4. Rifki Abadi, ST 5. Ikhsan Fauzi GP, ST
Pengawas Lapangan		
1. Handoyo Penasworo		

Mengetahui
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MOH. IDRUS, S.Pd., MT.
NIP : 19820314 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN POLSEK JATIBARANG (LANJUTAN)	Nomor : 000.3.3 / 9389/X/2024 Tanggal : 10 Oktober 2024 Lampiran : 1 (satu) Bendel
LOKASI	: KECAMATAN JATIBARANG	
PELAKSANA	: CV. KIAT SEMPURNA	
NOMOR KONTRAK	: 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024	
TANGGAL KONTRAK	: 11 Juni 2024	
NILAI KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	
NOMOR ADENDUM KONTRAK	: 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024	
TANGGAL ADENDUM KONTRAK	: 26 Juni 2024	
NILAI ADENDUM KONTRAK	: Rp 967.391.332,00	
NOMOR ADENDUM KONTRAK -01	: 000.3.3/05199.E/ADD-SP-CK/VII/2024	
TANGGAL ADENDUM KONTRAK-01	: 13 September 2024	
NILAI ADENDUM KONTRAK-01	: Rp 967.391.332,00	



Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10 - 10 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Rifki Iman Aseptian, ST | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Suheri Hamzah, ST | : Anggota |
| 3. Edy Putranto, ST | : Anggota |
| 4. Rifki Abadi, ST | : Anggota |
| 5. Ikhsan Fauzi GP, ST | : Anggota |


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 050/00205 Tanggal 03 Januari 2024 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenarannya sebagai berikut :

- Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Polsek Jatibarang (Lanjutan) pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 000.3.3/05199/SP-CK/VI/2024 tanggal : 11 Juni 2024 (berserta adendumnya), dan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai tingkat : 100,00%.
- Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 000.3.3/05199.D/ADD-SP-CK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 (berserta adendumnya), maka Penyedia yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar : 95% dari nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia :	Konsultan Pengawas	TIM TEKNIS
CV. KIAT SEMPURNA	CV. CITRA VASTU VIDYA	1. Rifki Iman Aseptian, ST
		1. 
SUSWANTOKO Direktur	Imron, ST., MT. Kuasa Direktur	2. Suheri Hamzah, ST
		2. 
		3. Edy Putranto, ST
		3. 
Pengawas Lapangan		4. Rifki Abadi, ST
1. Handoyo Penasworo	1. 	4. 
		5. Ikhsan Fauzi GP, ST
		5. 

Mengetahui
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MOH. IDRUS, S.Pd., MT.
NIP : 19820314 200904 1 001